



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PAI 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	REHABILITACIÓN DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS - FASE II	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	100%	403.915,48	ago-15	dic-19	LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN EL INGA SE ENCUENTRA FINALIZADA, LA OBRA. EL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, EL MINISTERIO DE FINANZAS PAGO LA PRIMERA PLANILLA, AL MOMENTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN LA OBRA Y EN TRAMITE DE PAGO LA SEGUNDA PLANILLA, LA MISMA QUE ESTA PENDIENTE POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	PROYECTO CERRAMIENTOS
SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y AMOBLAMIENTO DE LA OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS	INCREMENTAR EL CONTROL EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL Y FACILITACIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO	100%	1.734.990,00	may-19	dic-19	SE REALIZO EL ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL HANGAR DE INSPECCIÓN EN VUELO , SE CANCELO, LA DGAC ACTUALIZANDO LOS PERMISOS PARA DAR INICIO CON LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, CON CERTIFICACIÓN PLURIANUAL. EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EL MEF VALIDA EL CUR INTER No. 190 CON REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR UN TOTAL DE USD. 1.542.044,64. EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 LA STPE EMITE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL INDICANDO QUE POR LA REDUCCIOÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO NO PUEDE ATENDER LA SOLICITUD, RAZÓN POR LA CUAL ESTE PROYECTO NO PUEDE INICIAR SU EJECUCIÓN.	PROYECTO HANGAR
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS REDES COMUNICACIONES Y VOZ SOBRE IP	INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	100%	258.750,01	jul-19	dic-19	SE CUENTA CON LA APROBACIÓN POR PARTE DEL MINTEL DE LA EVALUACIÓN DE VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO, SE DIO INICIO CON LA CONTRATACIÓN DEL PRPROYECTO. EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE REALIZA EL REGISTRO DEL ANTICIPO EN eSIGEF.	PROYECTO SISTEMAS



Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	IMPLANTACION DE SERVICIOS PARA NAVEGACION AEREA EN ESPACIO AEREO OCEANICO NO ASIGNADO (NO FIR)	INCREMENTAR EL CONTROL EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL Y FACILITACIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO	100%	333.337,52	jun-19	sep-20	POR DISPOSICIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AÉREO EL PROYECTO SERÁ REPLANTEADO EN BASE A LAS DIRECTRICES Y RESOLUCIONES DE LA OACI. EL ECUADOR PARTICIPÓ EN LA PRIMERA REUNIÓN ESPECIAL DE COORDINACIÓN PARA EL ESPACIO AÉREO NO ASIGNADO EN ALTA MAR (SCM/1) CONJUNTAMENTE CON PERÚ Y COSESNA COMO INTERESADOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA EN EL ESPACIO AÉREO NO ASIGNADO. EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EL MEF VALIDA EL CUR INTER No. 190 CON REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO AL con reducción del presupuesto al PROYECTO POR UN TOTAL DE USD. 297,622.79.	PROYECTO NAVEGACIÓN
SEGURIDAD+ A10D OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AEREA DEL ECUADOR FASE III	MODERNIZAR LOS SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA ATRAVÉS DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO A FIN DE MANTENER E INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS	100%	1.641.600,00	sep-19	dic-22	LA DGAC DIO INICIO CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL PARA INICIAR, CON LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO. EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 EL MEF VALIDA EL CUR INTER No. 189 CON REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PROYECTO POR UN TOTAL DE USD. 1,465,714,28. EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 LA STPE EMITE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL INDICANDO QUE POR LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO NO PUEDE ATENDER LA SOLICITUD, RAZÓN POR LA CUAL ESTE PROYECTO NO PUEDE INICIAR SU EJECUCIÓN.	PROYECTO NAVEGACIÓN
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				4.372.593,01				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2019				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				MGS. BETTY MARIBEL SANCHEZ SANCHEZ				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				betty.sanchez@aviacioncivil.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2947-400 EXTENSIÓN 4550				