



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				POA CON SUS REFORMAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PAI 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	REHABILITACIÓN DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS - FASE II	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	100%	403.915,48	ago-15	dic-19	LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN EL INGA SE ENCUENTRA FINALIZADA, LA OBRA. EL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, EL MINISTERIO DE FINANZAS PAGO LA PRIMERA PLANILLA, AL MOMENTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN LA OBRA.	PROYECTO CERRAMIENTOS
SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y AMOBLAMIENTO DE LA OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS	INCREMENTAR EL CONTROL EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL Y FACILITACIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO	100%	1.734.990,00	may-19	dic-19	SE REALIZO EL ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL HANGAR DE INSPECCIÓN EN VUELO , SE CANCELO, LA DGAC SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO LOS PERMISOS PARA DAR INICIO CON LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO	PROYECTO HANGAR
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS REDES COMUNICACIONES Y VOZ SOBRE IP	INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	100%	258.750,01	jul-19	dic-19	SE CUENTA CON LA APROBACIÓN POR PARTE DEL MINTEL DE LA EVALUACIÓN DE VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO, SE VA HA DAR INICIO CON LA CONTRATACIÓN DEL PRPROYECTO	PROYECTO SISTEMAS
SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	IMPLANTACION DE SERVICIOS PARA NAVEGACION AEREA EN ESPACIO AEREO OCEANICO NO ASIGNADO (NO FIR)	INCREMENTAR EL CONTROL EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL Y FACILITACIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO	100%	333.337,52	jun-19	sep-20	POR DISPOSICIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AÉREO EL PROYECTO SERÁ REPLANTEADO EN BASE A LAS DIRECTRICES Y RESOLUCIONES DE LA OACI. EL ECUADOR PARTICIPÓ EN LA PRIMERA REUNIÓN ESPECIAL DE COORDINACIÓN PARA EL ESPACIO AÉREO NO ASIGNADO EN ALTA MAR (SCM/1) CONJUNTAMENTE CON PERÚ Y COSESNA COMO INTERESADOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA EN EL ESPACIO AÉREO NO ASIGNADO	PROYECTO NAVEGACIÓN
SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AEREA DEL ECUADOR FASE III	MODERNIZAR LOS SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AERERA ATRAVEZ DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO A FIN DE MANTENER E INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS	100%	1.641.600,00	sep-19	dic-22	LA DGAC DIO INICIO CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MODIFICACIÓN PRSPUESTARIA Y LA CRTIFICACIÓN PLURIANUAL PARA INICIAR, CON LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO	PROYECTO NAVEGACIÓN



TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	4.372.593,01	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		30/09/2019
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):		MGS. BETTY MARIBEL SANCHEZ SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		betty.sanchez@aviacioncivil.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		(02) 2947-400 EXTENSIÓN 4550