



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2020				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				POA CON SUS REFORMAS AL MES DE JULIO DE 2020				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PAI 2020				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	REHABILITACIÓN DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS - FASE II	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	100%	549.861,54	ago-15	dic-20	EN PROCESO DE PAGO DE LA PLANILLA 2 DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE MACAS. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA POR EL NO PAGO	PROYECTO CERRAMIENTOS
SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y AMOBLAMIENTO DE LA OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS	INCREMENTAR EL CONTROL EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL Y FACILITACIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO	100%	-	may-19	dic-20	PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO	PROYECTO HANGAR
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS REDES COMUNICACIONES Y VOZ SOBRE IP	INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	100%	315.150,01	jul-19	dic-20	SE DEVENGAN LOS VALORES DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS. CONTRATO FINALIZADO. LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA "ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL DE LA DGAC" Y "ADQUIRIR UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA", FUE RECHAZADA POR EL MEF INDICANDO LO SIGUIENTE: "PLANTEAR CUANDO SE TERMINE LA EMERGENCIA SANITARIA".	PROYECTO SISTEMAS
SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AEREA DEL ECUADOR FASE III	MODERNIZAR LOS SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AERERA ATRAVEZ DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO A FIN DE MANTENER E INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS	100%	1.791.219,02	sep-19	dic-22	SE SOLICITA AL MEF APROBACION DE AYRES, PARA LA ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA COMPLETO DE MENSAJERÍA AERONÁUTICA (AMHS). MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR EL MEF PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN ENLACE DE RADIO DE 120 KM ENTRE EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y LA ESTACIÓN MULLIDIAHUÁN Y MULTIPLEXORES DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA VHF-ER DEL ECUADOR. EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES PARA "ADQUISICIÓN DE UN (1) SISTEMA RADAR SECUNDARIO (SSR) ESTÁNDAR DE 250 NM PARA AERONÁUTICA CIVIL, A INSTALARSE EN EL EDIFICIO SNA DE GUAYAQUIL"	PROYECTO NAVEGACIÓN



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2020				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				POA CON SUS REFORMAS AL MES DE JULIO DE 2020				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PAI 2020				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	DGAC- Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública	Optimización de talento humano tales como: jubilación y renuncia voluntaria, compra de renuncias, jubilación patronal y desahucio serán revisados a partir del mes de febrero del 2016, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria".	100%	1.015.980,00	may-20	dic-20	Luego de la asignación económica se procedera a notificar al personal, a fin de dar cumplimiento con la optimización de talento humano tales como: jubilación y renuncia voluntaria, compra de renuncias, jubilación patronal y desahucio, personal que sera desvinculado en el mes de junio en un total de 43 personas".	PROYECTO DESARROLLADO POR EL MDT- DGAC COEJECUTOR- RECURSOS HUMANOS
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				3.672.210,57				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2020				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				MGS. BETTY MARIBEL SANCHEZ SANCHEZ				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				betty.sanchez@aviacioncivil.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2947-400 EXTENSIÓN 4550				