

ANEXO NRO. 2: CRONOGRAMA DEL PROCESO DE DELEGACIÓN DIRECTA

Delegación Directa N° 001-DD-CAM-DGAC-2021

Proyecto para el Financiamiento, operación y mantenimiento del área de operaciones y el sector de tierra del Aeropuerto de Manta con excepción de las áreas relacionadas con el ATC, por Concesión.

ACTIVIDAD	FECHA	
	INICIAL	FINAL
Invitación	20-04-2021	20-04-2021
Audiencia de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	21-04-2021	21-04-2021
Presentación de ofertas	22-04-2021	05-05-2021
Revisión y evaluación de ofertas	05-05-2021	07-05-2021
Negociación	10-05-2021	11-05-2021
Adjudicación	12-05-2021	12-05-2021
Fecha estimada de suscripción del Contrato	24-05-2021	24-05-2021