
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por proyecto (link 

para descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

SEGURIDAD OPERACIONAL 

Y OPTIMIZACIÓN DE 

SERVICIOS AERONÁUTICOS 

Y AEROPORTUARIOS

REHABILITACIÓN DE CERRAMIENTOS 

PERIMETRALES EN LOS AEROPUERTOS 

DEL PAÍS - FASE II

INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y LA 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS

100%                    370.000,00 ago-15 dic-20

EN PROCESO DE PAGO DE LA PLANILLA 2 DEL 

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE 

MACAS. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR 

PARTE DEL CONTRATISTA POR EL NO PAGO

PROYECTO CERRAMIENTOS

SEGURIDAD OPERACIONAL 

Y OPTIMIZACIÓN DE 

SERVICIOS AERONÁUTICOS 

Y AEROPORTUARIOS

CONSTRUCCION DEL HANGAR DE 

INSPECCION EN VUELO Y 

AMOBLAMIENTO DE LA OFICINAS 

TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

INCREMENTAR EL CONTROL EN EL 

MARCO DE LA SEGURIDAD DE LA 

AVIACIÓN CIVIL Y FACILITACIÓN DEL 

ESTADO ECUATORIANO

100%                                       -   may-19 dic-20 PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO PROYECTO HANGAR

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

RENOVACION DE SISTEMAS 

INFORMATICOS REDES 

COMUNICACIONES Y VOZ SOBRE

IP

INCREMENTAR LA EFICIENCIA 

INSTITUCIONAL EN LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

100%                    258.750,01 jul-19 dic-20

SE DEVENGAN LOS VALORES DE LA ADQUISICIÓN DE 

EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS. CONTRATO 

FINALIZADO.

LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA 

“ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN 

HIPERCONVERGENTE PARA EL CENTRO DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL DE LA 

DGAC” Y “ADQUIRIR UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

DE SEGURIDAD INFORMÁTICA”, FUE RECHAZADA 

POR EL MEF INDICANDO LO SIGUIENTE: "PLANTEAR 

CUANDO SE TERMINE LA EMERGENCIA SANITARIA“.

PROYECTO SISTEMAS

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
POA CON SUS REFORMAS AL MES DE ABRIL DE 2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

POA 2020

PAI 2020

1 de 2 Dirección General de Aviación Civil Literal k.- Planes y Programas de la Institución en Ejecución

https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/PEI-2018-2012.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/02/POA-inicial-resumido-2020.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/05/POA-CONSOLIDADO-DGAC-ABRIL-2020.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/02/pai_inicial_2020.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/proyecto_construccion_cerramientos_perimetrales.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/proyecto_hangar.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/proyecto_hangar.pdf
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Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
POA CON SUS REFORMAS AL MES DE ABRIL DE 2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

POA 2020

PAI 2020

SEGURIDAD OPERACIONAL 

Y OPTIMIZACIÓN DE 

SERVICIOS AERONÁUTICOS 

Y AEROPORTUARIOS

MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

NAVEGACIÓN AEREA DEL ECUADOR FASE 

III

MODERNIZAR LOS SISTEMAS PARA LA 

NAVEGACIÓN AERERA ATRAVEZ DE 

IMPLEMENTACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO A FIN DE MANTENER 

E INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE 

LOS SERVICIOS 

100%                 2.291.219,02 sep-19 dic-22

SE SOLICITA AL MEF APROBACIÓN DE AVALES, PARA 

LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE UN SISTEMA COMPLETO DE 

MENSAJERÍA AERONÁUTICA (AMHS).

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR 

EL MEF PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA DE UN ENLACE DE RADIO DE 

120 KM ENTRE EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y LA 

ESTACIÓN MULLIDIAHUÁN Y MULTIPLEXORES DE 

LAS ESTACIONES DEL SISTEMA VHF-ER DEL 

ECUADOR.

EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRE 

CONTRACTUALES PARA "ADQUISICIÓN DE UN (1) 

SISTEMA RADAR SECUNDARIO (SSR) ESTÁNDAR DE 

250 NM PARA AERONÁUTICA CIVIL, A INSTALARSE 

EN EL EDIFICIO SNA DE GUAYAQUIL“

PROYECTO NAVEGACIÓN

2.919.969,03

MENSUAL

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: betty.sanchez@aviacioncivil.gob.ec

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/04/2020

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 2947-400 EXTENSIÓN 4550

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD

MGS.  BETTY MARIBEL SANCHEZ SANCHEZ

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
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https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/02/POA-inicial-resumido-2020.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/05/POA-CONSOLIDADO-DGAC-ABRIL-2020.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/12/modernizacion_de_sistemas_de_navegacion_aerea_fase_iii0380693001575556154.pdf

