
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el 

documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

SEGURIDAD OPERACIONAL 

Y OPTIMIZACIÓN DE 

SERVICIOS AERONÁUTICOS 

Y AEROPORTUARIOS

REHABILITACIÓN DE CERRAMIENTOS 

PERIMETRALES EN LOS AEROPUERTOS 

DEL PAÍS - FASE II

INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y LA 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS

100%                   370.000,00 ago-15 dic-20

EN PROCESO DE PAGO DE LA PLANILLA 2 DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL 

AEROPUERTO DE MACAS. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA POR EL NO PAGO

PROYECTO CERRAMIENTOS

SEGURIDAD OPERACIONAL 

Y OPTIMIZACIÓN DE 

SERVICIOS AERONÁUTICOS 

Y AEROPORTUARIOS

CONSTRUCCION DEL HANGAR DE 

INSPECCION EN VUELO Y 

AMOBLAMIENTO DE LA OFICINAS 

TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

INCREMENTAR EL CONTROL EN EL 

MARCO DE LA SEGURIDAD DE LA 

AVIACIÓN CIVIL Y FACILITACIÓN DEL 

ESTADO ECUATORIANO

100%                                   -   may-19 dic-20 PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO PROYECTO HANGAR

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

RENOVACION DE SISTEMAS 

INFORMATICOS REDES 

COMUNICACIONES Y VOZ SOBRE

IP

INCREMENTAR LA EFICIENCIA 

INSTITUCIONAL EN LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

100%                   258.750,01 jul-19 dic-20

SE DEVENGAN LOS VALORES DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS 

INFORMÁTICOS. CONTRATO FINALIZADO.

LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA “ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN 

HIPERCONVERGENTE PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

PRINCIPAL DE LA DGAC” Y “ADQUIRIR UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA”, FUE RECHAZADA POR EL MEF INDICANDO LO 

SIGUIENTE: "PLANTEAR CUANDO SE TERMINE LA EMERGENCIA SANITARIA“.

PROYECTO SISTEMAS

SEGURIDAD OPERACIONAL 

Y OPTIMIZACIÓN DE 

SERVICIOS AERONÁUTICOS 

Y AEROPORTUARIOS

MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

NAVEGACIÓN AEREA DEL ECUADOR FASE 

III

MODERNIZAR LOS SISTEMAS PARA LA 

NAVEGACIÓN AERERA ATRAVEZ DE 

IMPLEMENTACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO A FIN DE MANTENER 

E INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE 

LOS SERVICIOS 

100%                1.791.219,02 sep-19 dic-22

SE SOLICITA AL MEF APROBACIÓN DE AVALES, PARA LA ADQUISICIÓN, 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA COMPLETO DE MENSAJERÍA 

AERONÁUTICA (AMHS).

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR EL MEF PARA LA 

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN ENLACE DE RADIO DE 

120 KM ENTRE EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y LA ESTACIÓN MULLIDIAHUÁN Y 

MULTIPLEXORES DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA VHF-ER DEL ECUADOR.

EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES PARA "ADQUISICIÓN 

DE UN (1) SISTEMA RADAR SECUNDARIO (SSR) ESTÁNDAR DE 250 NM PARA 

AERONÁUTICA CIVIL, A INSTALARSE EN EL EDIFICIO SNA DE GUAYAQUIL“

PROYECTO NAVEGACIÓN

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DGAC- PROGRAMA DE REFORMA 

INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OPTIMIZACIÓN DE TALENTO 

HUMANO TALES COMO: JUBILACIÓN Y 

RENUNCIA VOLUNTARIA, COMPRA DE 

RENUNCIAS, JUBILACIÓN PATRONAL Y 

DESAHUCIO SERÁN REVISADOS A 

PARTIR DEL MES DE FEBRERO DEL 

2016, DE ACUERDO A LA 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA".

100%                2.706.330,00 may-20 dic-20

LUEGO DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA SE PROCEDERÁ A NOTIFICAR AL 

PERSONAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA OPTIMIZACIÓN DE TALENTO 

HUMANO TALES COMO: JUBILACIÓN Y RENUNCIA VOLUNTARIA, COMPRA DE 

RENUNCIAS, JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO, PERSONAL QUE SERÁ 

DESVINCULADO EN EL MES DE JUNIO EN UN TOTAL DE 43 PERSONAS" ASÍ COMO 

45 PERSONAS DE CÓDIGO DE TRABAJO QUE SERÁ DESVINCULADAS EN EL MES DE 

OCTUBRE

PROYECTO DESARROLLADO POR EL 

MDT- DGAC COOEJECUTOR- 

RECURSOS HUMANOS

5.126.299,03

MENSUAL

Plan Anual de Inversiones (PAI)

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: betty.sanchez@aviacioncivil.gob.ec

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
POA CON SUS REFORMAS AL MES DE OCTUBRE DE 2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2020

POA 2020

PAI 2020

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 2947-400 EXTENSIÓN 4550

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

MGS.  BETTY MARIBEL SANCHEZ SANCHEZ

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
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https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/PEI-2018-2012.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/02/POA-inicial-resumido-2020.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/11/poa_consolidado_dgac_octubre_2020.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/proyecto_construccion_cerramientos_perimetrales.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/proyecto_hangar.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/proyecto_hangar.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/12/modernizacion_de_sistemas_de_navegacion_aerea_fase_iii0380693001575556154.pdf
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/06/proyecto_k001_dgac_programa_de_reforma_institucional_de_la_gestion_publica.pdf



