



## ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

### ANEXO N° 2

Al Acuerdo de Gestión de Servicios suscrito entre la  
Dirección General de Aeronáutica Civil de la República de Ecuador y la OACI

#### DOCUMENTO DE PROYECTO (CONFIDENCIAL)

Número: ECU/11/802/I

Título: Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Técnico y Operativo de la DGAC

Duración: 18 años

Sector y sub-sector: Transportes y Aeronáutica Civil

Agencia gubernamental de ejecución: Dirección General de Aeronáutica Civil de la República de Ecuador (DGAC)

Organismo de ejecución: Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

Fecha de comienzo: Octubre de 2011

Revisión "G": USD19,456,952 (extender el proyecto hasta diciembre de 2022)

Revisión "H": USD19,456,952 (extender el proyecto hasta diciembre de 2025)

Revisión "I": USD19,456,952 (extender el proyecto hasta diciembre de 2029)

Aumento/Disminución: ----

#### BREVE DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN:

El objetivo de la presente revisión "I", como se detalla en la justificación adjunta, contempla extender la vigencia del proyecto por cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2029.

Aprobado en nombre de	Firma	Nombre/Título	Fecha
Dirección General de Aviación Civil de la República de Ecuador		Juan Pablo Franco Director General	30-sep-2025
OACI		Juan Carlos Salazar Secretario General	30-sep-2025

Este es un **DOCUMENTO CONFIDENCIAL** para el uso exclusivo del Gobierno beneficiario y la OACI. Ninguna parte de este documento puede ser difundida, distribuida, reproducida o utilizada de cualquier otra forma por individuos, empresas, organizaciones u otras entidades sin la previa autorización escrita del Gobierno beneficiario y la OACI

**JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN "I"**

**País:** Ecuador

**Título del Proyecto:** Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Técnico y Operativo de la DGAC

**Número:** ECU/11/802/I

La presente revisión tiene por objeto:

1. Registrar los gastos efectuados hasta el 31 de diciembre de 2024 e incluir la proyección de gastos hasta el 31 de diciembre de 2029.
2. Extender la vigencia del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2029.
3. Demás términos del proyecto se mantienen conforme a las revisiones efectuadas hasta la fecha.

**PRESUPUESTO**

En la página siguiente se presenta el presupuesto considerado para la presente revisión de documento de proyecto

PROJECT BUDGET CONTRIBUTION  
(IN UNITED STATES DOLLARS)

COUNTRY: ECUADOR  
 PROJECT NO: FECH10  
 PROJECT TITLE: ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DE LA REPUBLICA DE ECUADOR (DGAC)  
 WORK ORDER: FECH10-01  
 VERSION: 1

	TOTAL		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	with	\$	with	\$	with	\$	with	\$	with	\$	with	\$	with	\$	with	\$	with	\$	with	\$
16. PROJECT PERSONNEL																				
11. INTERNATIONAL PROFESSIONAL POSTS																				
BA11 GESTION DEL TRAFICO AEREO(AI1)		1,174		16		1,338		1,890												
BA11 CONDICIONES NAVEGACION Y VIGILANCIA		2,925		2,000		925														
BA11 EXPERTO SAR		5,676		16		5,660														
BA11 CONSULTORES		411,837		1,837																
SUB-TOTAL (INTERNATIONAL PROFESSIONAL POSTS)		423,612		3,889		7,933		1,800												
TOTAL (PROJECT PERSONNEL)		23,632		3,889		7,945		1,800												
20. SUB-CONTRACTS																				
BA33 SUB-CONTRACT - LOCAL		2,333,990		20,000		81,375		102,951		99,564		50,000		500,000		500,000		500,000		500,000
TOTAL (SUB-CONTRACTS)		2,333,990		20,000		81,375		102,951		99,564		50,000		500,000		500,000		500,000		500,000
40. EQUIPMENT																				
BA35 NON-EXPENDABLE EQUIPMENT - INTERNATIONAL		15,291,786				24,738		10,700		71,372		500,000		3,661,244		3,661,244		3,661,244		3,661,244
TOTAL (EQUIPMENT)		15,291,786				24,738		10,700		71,372		500,000		3,661,244		3,661,244		3,661,244		3,661,244
50. MISCELLANEOUS																				
BA37 MISCELLANEOUS EXPENSES		65,321		132		630		578		282		2,600		15,400		14,699		15,600		15,600
BA39 OVERHEAD CHARGES		1,767,123		10,385		7,889		7,837		9,012		56,308		417,700		417,600		417,700		417,700
TOTAL (MISCELLANEOUS)		1,832,444		10,517		8,519		8,415		9,294		58,908		433,100		432,299		433,300		433,300
PROJECT TOTAL		19,466,952		34,406		122,373		123,866		180,230		618,900		4,594,344		4,593,543		4,594,544		4,594,544